
MŰSZAKI TARTALOM SZEGEDI 4-ES VILLAMOS VONAL ASZFALT BURKOLAT 

FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ 

 

Az árazást minden esetben kérjük úgy megbontani, hogy két ütemben, az 1-2-3-as feladat és a 4-es 

feladat költségelemei elkülöníthetők legyenek (ideértve az ideiglenes forgalomtechnika kiépítését és 

elbontását is). Vállalkozó önálló részszámlát bocsáthat ki a 4-es feladat (önálló ütemű) megvalósítását 

követően, melyre önálló rész-műszaki átadás is lebonyolítható. 

 

Az árajánlatban 10 % tartalékkeretet kérünk képezni. 

 

Valamennyi munkavégzés elvégezhető éjszakai munkavégzéssel is szükség esetén, amennyiben az 

erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozó megkéri előzetesen az Önkormányzattól. 

 

Az ideiglenes forgalomtechnikai tervet az SZKT készítteti el az alábbi diszpozícióban leírt műszaki 

tartalom szerint. Vállalkozó önálló tételben ütemenként szerepeltesse az ideiglenes forgalomtechnika 

kiépítését és bontását, és munkavégzési ütemenként (1-2-3-as illetve 4-es feladat önálló ütem) 

benyújtott alvállalkozói számla alapján számol el. 

 

1. feladat: A 4-es villamos vonal Tisza Lajos krt. Guttenberg u. - Hajnóczi u. között 53 m 

hosszúságban, 6,8 m szélességben 360 m² felületen aszfaltburkolat cseréje 8 cm vastagságban AC-

11F minőségű hengerelt aszfalttal.  

2. feladat: A 4-es villamos vonal Tisza Lajos krt. Hajnóczi u. - Attila u. között 45 m hosszúságban, 

6,8 m szélességben 306 m² felületen aszfaltburkolat cseréje 8 cm vastagságban AC-11F minőségű 

hengerelt aszfalttal.  

3. feladat: A 4-es villamos vonal Tisza Lajos krt. Attila u. - Mikszáth Kálmán u. között 46 m 

hosszúságban, 6,8 m szélességben 313 m² felületen aszfaltburkolat cseréje 8 cm vastagságban AC-

11F minőségű hengerelt aszfalttal.  

 

Elvégzendő munka az 1-2-3-as feladatnál: 

 

- Ideiglenes forgalomtechnika kiépítése és elbontása a munka végén az SZKT által átadott 

forgalomtechnikai tervek alapján. 

- A vágányzóna teljes szélességében a meglévő burkolat gépi verőfejes bontása 8 cm mélységben a 

bontott aszfalt elszállításával és ártalmatlanításával. 

- A bontás során megsérült nyomtávtartó rudak és kamraelemek cseréje. 

- Új aszfalt burkolat készítése AC-11 F minőségű hengerelt aszfaltból 8 cm vastagságban. 

- A sínek mellett kétoldalt bitumen anyaggal történő hézagkiöntés összesen kb. 8 cm szélességben, 

kb. 4 cm vastagságban összesen 212 méter hosszúságban. 

- Burkolati jelek visszafestése. 

 

Az 1-2-3-as feladat tervezett ütemezése: 2023. november 11. (szombat) üzemkezdet és 2023. 

november 26. (vasárnap) üzemzárás között. Amennyiben az időjárás vagy egyéb külső ok miatt a 

munkavégézés nem megoldható, az 1-2-3-as feladat műszaki tartalmát 2024. tavaszán, április 

30-i befejezéssel kell elvégezni, vagy Megrendelő dönthet a munka teljes meghiúsulásáról. 

Utóbbi esetben Vállakozó nem léphet fel az el nem végzett munka miatti többletköveteléssel. 

 

Ideiglenes forgalomtechnika az 1-2-3-as feladathoz: 

A munka ideje alatt a 3/3F-4-es villamosok helyett pótlóbusz közlekedik, a villamospályán vágányzár 

lesz. A villamos felsővezetéke lekapcsolásra kerül, a trolibuszok felsővezetéke feszültség alatt marad.  

 



A trolibuszok és a pótlóbuszok Dugonics tér irányában a Tisza Lajos krt. – Mikszáth K. utca 

csomópontban haladnak le a villamospályáról, ellenkező irányban ugyanitt haladnak vissza a 

Centrum megállóba. A 32-es autóbusz a Széchenyi tér – Kiss Ernő utca – Tisza Lajos krt. felé 

közlekedik Honvéd tér irányban. A 74, 74A, 74Y, 76, 76Y járatok a közúti sávból kanyarodnak a 

Mikszáth Kálmán utcában a jelzőlámpa zöld jelzésére, telezöldes forgalmi rendben, a villamospályára 

rákanyarodva (villamosforgalom szünetel) és elsőbbséget adva a Dugonics tér irányú közúti 

forgalomnak és a keresztező gyalogosoknak. 

 

- Ebben a csomópontban a Dugonics tér felé haladóknak jelölni kell az autóbuszok besorolását 

a közúti sávba; 

- A jelzőlámpa program nem változik, a Tisza Lajos krt-on a jelzőlámpákat végig bekapcsolva 

kell tartani. 

- Keresztező gyalogos és kerékpáros forgalmat nem érint a munkavégzés. 

- A jelzőlámpák jelzőfejeit telezöldesíteni kell a Tisza Lajos krt-on mindkét irányban. 

- A Dugonics tér felől engedélyezni kell az autóbuszok balra kanyarodását a közúti sávból 

táblával. 

 

Tisza Lajos krt. – Gogol utca csomópontban a buszok és trolibuszok kihaladnak a villamospályáról 

Centrum irányában. A 2023. júniusi forgalmi rend szerint jelölni kell a buszok kisorolását. 

 
 

A Gutenberg utca és a Mikszáth Kálmán utca torkolatában terelőtáblákkal kell jelölni a villamospálya 

lezárását és a munkaterület körbekerítését, és ezt meg kell ismételni szükség szerint az Attila utca és 

a Hajnóczi utca torkolatában. 

 

 

4. Feladat: A 4-es villamos vonal Tisza Lajos krt. Anna-kúti csomópont – Kálvin tér közötti 

szakaszán 80 m hosszúságban, 6,40 m szélességben 512 m² felületen aszfaltburkolat cseréje 4 cm, 

illetve 12 m hosszúságban, 6,40 m szélességben 8 cm vastagságban AC-11F minőségű hengerelt 

aszfalttal.  

 

Elvégzendő feladat: 

 

- Ideiglenes forgalomtechnika kiépítése és elbontása a munka végén az SZKT által átadott 

forgalomtechnikai tervek alapján. 

- A vágányzóna teljes szélességében a meglévő burkolat gépi verőfejes bontása 4 cm illetve 8 cm 

mélységben a bontott aszfalt elszállításával és ártalmatlanításával. 

- Új aszfalt burkolat készítése AC-11 F minőségű hengerelt aszfaltból 4 cm illetve 8 cm vastagságban. 



- A bontás során megsérült nyomtávtartó rudak és kamraelemek cseréje. 

- Új aszfalt burkolat készítése AC-11 F minőségű hengerelt aszfaltból 8 cm vastagságban. 

- A sínek mellett kétoldalt bitumen anyaggal történő hézagkiöntés összesen kb. 8 cm szélességben, 

kb. 8 cm vastagságban összesen kb. 368 méter hosszúságban. 

- Útburkolati jelek visszafestése (záróvonal, gyalogátkelő, kerékpáros átvezetés). 

 

A 4-es feladat tervezett ütemezése: az őszi tanítási szünethez igazodva 2023. október 28. (szombat) 

üzemkezdet és 2023. november 5. (vasárnap) üzemzárás között. 

A Vidra utcai torkolatban az átjárót vissza kell adni a közúti forgalomnak 2023. november 2. 

üzemzárást követően a keresztező trolibusz forgalom számára. 

 

A 2023. november 5. üzemzárással történő munka befejezése kötbérterhes részhatáridő a 4. feladat 

tekintetében. 

 

Ideiglenes forgalomtechnika a 4-es feladathoz: 

Az SZKT a munka elvégzéséhez az őszi tanítási szünetben előreláthatólag október 28. üzemkezdet – 

november 5. üzemzárás között folyamatos vágányzárat tud biztosítani Anna-kút és Tarján között. 

Eszerint 

- a Dugonics tér irányú vágányon villamosközlekedés zajlik a megállóhelytáblától visszafelé 

30 m hosszban (deltázó villamosok fordulása). A villamosok 10 percenként közlekednek 

napközben. 

- a trolibusz forgalom a Vidra utcai átjárót érinti, ez korlátozásra kerül október 28 üzemkezdet   

– november 2 üzemzárás között. 

 

A villamos és a trolibuszok felsővezetéke feszültség alatt marad üzemidőben. Éjszakai 

üzemszünetben lekapcsolás kérhető hétfő-szerda között.  

 

Ideiglenes forgalomtechnikai kitáblázást kell elvégezni az SZKT által a kivitelezés megkezdése előtt 

átadott forgalomtechnikai tervek szerint az alábbi várható műszaki tartalommal: 

 
- A munkaterület benyúlik az Anna-kúti csomópontba, az autóforgalmat a csomópont előtt be 

kell soroltatni a villamospályára a munkavégzés idejére. A Feketesas utca torkolatában a 

Nagykörút irányú útpályára terelőtáblát kell kitenni a besoroláshoz. 

- A munkaterület körbezárandó, a munkaterület végére terelőtáblát kell kitenni a Tarján irányú 

vágányra. 

- A gyalogos átjáró lezárandó, a többi zebrán történő körbejárást jelölni kell a gyalogosok 

számára. 



 
- A Széchenyi téri zebra és a Feketesas utca között az űrszelvénybe eső burkolati jelek 

eltávolítása és szabályosan, vágánytengelytől 1,6 m-en kívüli (űrszelvényen kívüli) 

újrafestése. 

 

 
A Vidra utcai csomópontban a trolibuszok átközlekedési lehetőségét november 3. üzemkezdettől újra 

biztosítani kell. A csomópontban erős gyalogos és kerékpáros forgalom van, ezeknek az 

átközlekedését folyamatosan biztosítani szükséges. 

 

Szeged, 2023.09.12. 


