
 

 

 

Padló alatti eszterga beépítése SZKT telephelyre 

ENGEDÉLYES TERVEZÉS, INDIKATÍV ÁRAJÁNLATKÉRÉS 

KELT: SZEGED, 2023. FEBRUÁR 6. 

 

A Szegedi Közlekedési Kft. 2022 során megvásárolta a BKV Baross kocsiszínjében 

üzemeltetett padló alatti esztergát (típusa: Hegenscheidt 104, 1979-es gyártás, a továbbiakban 

mint: „eszterga”,), melynek kibontására 2022. év végén került sor. Ennek a beépítését kell 

megvalósítani, az SZKT Villamos telephelyén, egy erre a célra kialakított aknában, aminek a 

folyamata: 

1. Engedélyes tervek elkészítése 

2. Tanúsítás 

3. Építési engedély beszerzése 

4. Kiviteli tervezés 

5. Kivitelezés 

6. Használatba vétel 

 

Jelen műszaki specifikáció az engedélyes tervek elkészítéséről szól, illetve az ehhez 

kapcsolódó tanúsításról és építési engedély beszerzéséről. Az alábbi dokumentumban a 

Megrendelő a Szegedi Közlekedési Kft., Tervező az ajánlatot benyújtó nyertes pályázó, 

akinek a feladata a lentebb megadott tervezési feladat végrehajtása. Tanúsító: az engedély 

kiadásához szükséges Tanúsítási eljárást végrehajtó szervezet. 

 

Beépítés helyszíne: Szegedi Közlekedési Kft. Pulz utcai telephelye (6724 Szeged, Pulz utca 

48.). Az esztergát a jelenlegi „Szervízcsarnok” „Tanműhely” csarnokrészébe kell beépíteni. 

 

Tervezési feladatok: 

- Az eszterga telepítéshez és rendeltetésszerű használatához egy aknát kell tervezni.   

- Statika tervezés: az épületben ki kell jelölni az eszterga elhelyezését, és elkészíteni a 

beépítéshez szükséges aknának a tervét, gépalapot, gépfelfogatást kell tervezni. 

- Épületgépészet, elektromos tervek felülvizsgálata: az akna tervezésénél figyelembe 

kell venni a szükséges áramvételezés megoldását, valamint összhangba kell hozni a 

meglévő berendezésekkel. Akna/berendezés megvilágítás terv készítese. Akna 

víztelenítés tervezése. 

- Vasúti pályatervezés: az akna helyén meglévő vasúti pályaszerkezet bontása, valamint 

az aknához és a beépítendő esztergához csatlakozó vágány megtervezése. Akna 

lefedés/elkorlátozás tervezése (munkavédelmi szempontból). 

- Felsővezeték tervezés: jelenleg a tanműhelyben nincs felsővezeték. Az akna 

vágányának (16. vágány) ellátása felsővezetékkel, mely az épületen belül 

elszakaszolható és lekapcsolható kell legyen összefüggésben az eszterga 

működtethetőségével. A kapukon áramszedő átvezetést kell tervezni.  

- Egyéb felmerülő kiegészítő tervezés: a Tervező feladata minden olyan terv elkészítése, 

ami szükséges az építési engedély megszerzéséhez. Az eszterga beüzemeléséhez és 

rendeltetésszerű használatához szükséges minden egyéb feltételt biztosítani kell: pl. 

biztonságos munkavégzés tere, megvilágítás, lejutás az aknába nyitott akna esetén, és 



rajta lévő villamos (kerékesztergálás) esetén, az akna melletti terület esésvédelme 

védőkorlátok kialakításával. 

- Az eszterga felújítását az SZKT 2023. évben folyamatosan végzi, amely várhatóan 

2024 évben zárul, ez után lehetséges az eszterga beüzemelése. Az eszterga felújítása 

során az SZKT egyeztet az eszterga beüzemeléséhez szükséges munkavédelmi 

feltételekről, amelyet a tervezés során teljesíteni kell (értelemszerűen az 

infrastruktúrára és nem az esztergára vonatkozó feltételeket). 

- Tervező köteles bírálati tervet benyújtani, amit a Megrendelő véleményez. 

- Tervező a végleges engedélyezési terveiben köteles átvezetni a Megrendelő igényeit a 

bírálati terv véleményezése alapján. 

- Tervező köteles benyújtani építési engedélyezésre a végleges, Megrendelő által is 

jóváhagyott engedélyes terveket. A szükséges eljárási díjakat a Megrendelő rendezi. 

Az építési engedélyezési eljárást a Szegedi Közlekedési Kft. nevében kell 

lebonyolítani úgy, hogy a szükséges tanúsítási eljárás időtartamát is figyelembe kell 

venni. Építési engedélyezés alatt Tervező köteles az engedélyező Hatóság előírásait 

követni, szükség esetén bejáráson részvételt biztosítani, kiegészítő tervezést elvégezni, 

tervezői nyilatkozatot kiadni úgy, hogy az engedélyező Hatóság kiadja az építési 

engedélyt. 

- Tanúsítás kapcsán Tervező köteles az ehhez kapcsolódó egyeztetésen részt venni, 

Tanúsító kérdéseire válaszolni, tervezői nyilatkozatot kiadni, szükség esetén 

kiegészítő tervezést vagy korrekciót el kell végezni úgy, hogy a Tanúsító szervezet 

kiadja az tanúsítás. Tanúsító szervezetet a Megrendelő von be a Tervező 

kezdeményezésére. 

- Költségbecslés készítése a kivitelezésre. 

 

Ütemezés, számlázás: 

1. ütem: bírálati tervszállítás. Kérjük az ajánlattevőt jelölje meg az általa javasolt tervszállítási 

határidőt. 

2. ütem: véglegesített tervszállítás. A bírálati tervszállítást követő legkésőbb 2 hónapon belül 

kell lebonyolítani. (az ajánlati ár 70 %-ára vonatkozó részszámla benyújtható) 

3. ütem: tanúsítás és engedély kiadása (végszámla benyújtható) 

 

Benyújtandó tervformátum: elektronikus szekeszthető (.doc és EOV helyes .dwg) valamint 

.pdf formátumban. Papírpéldányt a Tanúsító és az engedélyező Hatóság igényei szerint. 

 

Referenciakövetelmények: Kérjük az ajánlattevőt jelölje meg referenciáit illetve releváns 

tervezői jogosultságait. 

 

Továbbtervezési jogok: Az átnyújtott tervek a Megrendelő tulajdonába mennek át. 

Megrendelő fenntartja a jogot a tervek harmadik félnek történő továbbadásra, 

továbbtervezésre. Tervező nem tehet semmiféle kitételt kizárólagosságra továbbtervezés, a 

tervek módosítása kapcsán. 

 

A tervezés megkezdése előtt a Megrendelő részéről átadásra kerülő adatszolgáltatás: 

- Szervízcsarnok építészeti, statikai, gépészeti és elektromos tervei kiviteli és 

megvalósulási tervek. 

- Pulz telephely út- és vasútépítési tervek, kiviteli és megvalósulási tervek. 

- Pulz telephely felsővezeték tervek, kiviteli és megvalósulási tervek. 

- Eszterga alaprajz és technológia 

- Előzetes munkavédelmi szakvélemény: 2023 során várható elkészítése SZKT részről. 



Tervezett helyszín: 

 

 
 

 



Képek a működő esztergáról:  

 
A padló alatti eszterga működés közben 

 

A berendezés jármű nélkül. 

 

 


